

Cronograma de entrega e instalação de kits de microcomputador

Rota	Comarca	Total de equipamentos	Previsão de entrega	Previsão de início da instalação	Previsão de término da instalação
5	APARECIDA DE GOIÂNIA	470	21/09/2020	22/09/2020	02/10/2020
5	GUAPO	18	22/09/2020	22/09/2020	23/09/2020
5	PALMEIRAS DE GOIAS	35	22/09/2020	23/09/2020	25/09/2020
6	HIDROLANDIA	20	28/09/2020	05/10/2020	06/10/2020
6	CROMINIA	20	28/09/2020	06/10/2020	07/10/2020
6	PONTALINA	35	28/09/2020	08/10/2020	13/10/2020
6	JOVIANIA	18	28/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
6	BURITI ALEGRE	20	29/09/2020	15/10/2020	16/10/2020
6	PANAMA	15	29/09/2020	19/10/2020	20/10/2020
6	ITUMBIARA	160	29/09/2020	05/10/2020	09/10/2020
6	CACHOEIRA DOURADA	21	30/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
6	BOM JESUS DE GOIAS	25	30/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
6	QUIRINOPOLIS	67	30/09/2020	13/10/2020	16/10/2020
6	SAO SIMAO	23	30/09/2020	26/10/2020	27/10/2020
6	PARANAIGUARA	23	30/09/2020	29/10/2020	30/10/2020
6	CACHOEIRA ALTA	20	30/09/2020	03/11/2020	04/11/2020
6	CACU	30	30/09/2020	04/11/2020	06/11/2020
6	ITAJA	25	30/09/2020	09/11/2020	10/11/2020
8	SENADOR CANEDO	85	05/10/2020	26/10/2020	30/10/2020
8	PIRACANJUBA	56	05/10/2020	13/10/2020	16/10/2020
8	PIRES DO RIO	40	06/10/2020	26/10/2020	29/10/2020
8	URUTAI	17	06/10/2020	29/10/2020	30/10/2020
8	SANTA CRUZ DE GOIAS	20	06/10/2020	05/11/2020	06/11/2020
8	CATALAO	100	07/10/2020	19/10/2020	23/10/2020
8	CORUMBAIBA	30	07/10/2020	03/11/2020	04/11/2020
4	PETROLINA DE GOIAS	25	13/10/2020	09/11/2020	10/11/2020
4	TAQUARAL DE GOIAS	22	13/10/2020	11/11/2020	12/11/2020
4	ITAGUARU	26	13/10/2020	13/11/2020	16/11/2020
4	JARAGUA	60	13/10/2020	03/11/2020	06/11/2020
4	NEROPOLIS	32	13/10/2020	30/11/2020	02/12/2020
4	CERES	70	14/10/2020	09/11/2020	11/11/2020
4	RIALMA	35	14/10/2020	12/11/2020	13/11/2020
4	URUANA	24	14/10/2020	17/11/2020	18/11/2020
4	CARMO DO RIO VERDE	25	14/10/2020	19/11/2020	20/11/2020
4	RUBIATABA	35	14/10/2020	23/11/2020	25/11/2020
4	ITAPACI	15	15/10/2020	26/11/2020	27/11/2020
4	BARRO ALTO	15	15/10/2020	03/12/2020	04/12/2020
4	CRIXAS	32	15/10/2020	14/12/2020	16/12/2020
4	SANTA TEREZINHA DE GOIAS	25	15/10/2020	16/12/2020	18/12/2020
4	GOIANESIA	90	16/10/2020	16/11/2020	19/11/2020
TOTAL		1924			

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 330725191106 no endereço <https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE SUPORTE A SERVIÇOS DE TI - DSSTI

Assinatura CONFIRMADA em 04/08/2020 às 18:36