
DATA UNIDADE
PAVIMENTO 

CLENON

HORÁRIO DE 

INÍCIO DA 

MUDANÇA

PAVIMENTO 

LOURENÇO

17/5/21 Diretoria Judiciária 1º 08:00 Térreo

18/5/21 Diretoria Judiciária 1º 08:00 Térreo

Vice-Presidência 1º 20º

Comissão de Regimento e Organização Judiciária 1º Mezanino

20/5/21 Recursos Constitucionais 1º 08:00 20º

Gabinete Des. Ivo Fávaro 27º

 Gabinete Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto 24º

Gabinete Des. Kisleu Dias Maciel Filho 20º

 Gabinete Des. Marcus da Costa Ferreira 27º

22/5/21

23/5/21

24/5/21

Gabinete Des. Alan de Sana Sebastião 10º

 Gabinete Des. Maurício Porfírio Rosa 10º

Gabinete Des. Carlos Escher 5º 08:00 10º

Secretaria da 5ª Câmara Cível 08:00 Mezanino

Comissão de Seleção e Treinamento 16:00 21º

Gabinete Des. Gerson Santana Filho 19º

Gabinete Des. Jairo Ferreira Junior 24º

Gabinete Des. Nicomedes Domingos Borges 10º

 Gabinete Des. Gilberto Marques Filho 19º

29/5/21

30/5/21

Gabinete Des. Itamar de Lima 19º

 Gabinete Des. Anderson Máximo de Holanda 27º

Secretaria da 3ª Câmara Cível Mezanino

Coordenadoria da Infância e Juventude

Gabinete Des. Elizabeth Maria da Silva 24º

 Gabinete Des. Delintro Belo de Almeida Filho 27º

3/6/21

Gabinete Des. Beatriz Figueiredo Franco 10º

 Gabinete Des. Wilson Safatle Faiad 24º

5/6/21

6/6/21

Secretaria da 4ª Câmara Cível Mezanino

Coordenadoria da Mulher Mezanino

Sábado

Domingo

7/6/21 5º 08:00

2/6/21 5º 08:00

Feriado

4/6/21 5º 08:00

Sábado

Domingo

31/5/21 4º 08:00

1/6/21 4º 08:00

27/5/21 4º 08:00

28/5/21 4º 08:00

Domingo

Feriado

25/5/21 6º 08:00

26/5/21
6º

21/5/21

6º 08:00

6º 16:00

Sábado

Diretoria Administrativa

CRONOGRAMA DE MUDANÇA
 (elaborado de acordo com o recebimento definitivo dos pavimentos)

19/5/21 08:00
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Diretoria Administrativa

CRONOGRAMA DE MUDANÇA
 (elaborado de acordo com o recebimento definitivo dos pavimentos)

Gabinete Des. Norival Santomé 27º

 Gabinete Des. Carmecy Rosa M. A. de Oliveira 24º

Gabinete Des. Nelma Branco Ferreira Perilo 5º 16:00 10º

Gabinete Des. Carlos Alberto França 24º

 Gabinete Des. Fausto Moreira Diniz 24º

Gabinete Des. Jeová Sardinha de Moraes 10º

 Gabinete Des. Sandra Regina Teodoro Reis 27º

Secretaria da 6ª Câmara Cível Mezanino

Comissão Permanente de Avaliação Documental

12/6/21

13/6/21

Gabinete Des. João Waldeck Félix de Sousa 10º

Gabinete Des. Luiz Cláudio Veiga Braga 10º

Gabinete Des. Leandro Crispim 20º

Gabinete Des. José Paganucci Júnior 27º

Gabinete Des. Itaney Francisco Campos 19º

 Gabinete Des. Avelirdes A. Pinheiro de Lemos 10º

Secretaria da 1ª Câmara Criminal 16º

 Secretaria da Seção 10º

Gabinete Des. Leobino Valente Chaves 24º

 Gabinete Des. José Carlos de Oliveira 24º

19/6/21

20/6/21

Gabinete Des. Walter Carlos Lemes 24º

Gabinete Des. Edison Miguel da Silva 10º

Gabinete Des. Zacarias Neves Coelho 24º

 Gabinete Des. Amaral Wilson de Oliveira 19º

Secretaria da 2ª Seção Cível 19º

 Secretaria  da 2ª Câmara Cível Mezanino

Gabinete Des. Maria das Graças C. Requi 19º

 Gabinete Des. Carlos Roberto Fávaro 19º

Gabinete Des. Amélia Martins de Araújo 27º

 Gabinete Des. Fernando de Castro Mesquita 27º

26/6/21

27/6/21

Gabinete Des. Luiz Eduardo de Sousa 19º

 Gabinete Vago 19º

25/6/21 2º 08:00

Sábado

Domingo

28/6/21 2º 08:00

23/6/21 3º 08:00

24/6/21 2º 08:00

Sábado

Domingo

21/6/21 3º 08:00

22/6/21 3º 08:00

17/6/21 8º 08:00

18/6/21 3º 08:00

15/6/21 8º 08:00

16/6/21 8º 08:00

11/6/21 7º 08:00

Sábado

Domingo

14/6/21 8º 08:00

9/6/21 7º 08:00

10/6/21 7º 08:00

8/6/21
7º 08:00
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Secretaria da 1ª Seção Cível 24º

 Secretaria da 1ª Câmara Cível Mezanino

Secretaria da Seção Criminal 10º

 Secretaria da 2ª Câmara Criminal 18º

Comissão de Informatização 16:00 Mezanino

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Eudelcio Machado Fagundes 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dra. Doraci Lamar Rosa da Silva 

Andrade 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Fábio Cristivao de Campos Faria
20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Sergio Mendonça de Araújo 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dra. Lilia Mônica de Castro Borges 

Escher
20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Roberto Horácio de Rezende 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Jeronymo Pedro Villas Boas 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Silvânio Divino de Alvarenga 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Sebastião Luiz Fleury 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Sival Guerra Pires 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Adegmar José Ferreira 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Aureliano Albuquerque Amorim 20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Fabiano Abel de Aragão 

Fernandes
20º

Juiz Subs. em 2º Grau Dr. Reinaldo Alves Ferreira 20º

Juiz Subs.em 2º Grau - Vago 20º

Juiz Subs. em 2º Grau - Vago 20º

3/7/21

4/7/21

5/7/21 Controle Interno e Diretoria Administrativa 10º 08:00/11:00

6/7/21 Diretoria Financeira 10º 08:00

7/7/21 Diretoria Financeira 10º 08:00

8/7/21 Diretoria Administrativa e Diretoria de Informática 9º 08:00/11:00

9/7/21 Diretoria de Informática 9º 08:00

10/7/21

11/7/21

Diretoria de Recursos Humanos 08:00 Térreo/21º

Núcleo Sócio-Ambiental 13:00 Mezanino

Cejusc 2º Grau 08:00 1º

Nupemec 08:00 Fórum Cível, sl 125

 EJUG 13:00

14/7/21 Comissão Permanente de Licitação, CPE e Justiça Móvel 08:00

Sábado

Domingo

Sábado

Domingo

12/7/21

Térreo
13/7/21

1/7/21 10º

08:00

16:00

2/7/21 10º

08:00

16:00

29/6/21 2º 08:00

30/6/21 9º
08:00
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15/7/21
Divisão de Serviços Gerais e Postagem, Divisão de Material 

e Divisão de Patrimônio
Subsolo 08:00

16/7/21
Divisão de Transporte, Divisão de Telecomunicações e 

Alojamento Militar
Subsolo 08:00

 Obs. 1: Até a conclusão do subsolo do Bloco B, os Desembargadores e Juízes Substitutos em 2º Grau poderão usar o 

estacionamento abaixo do Plenário.

Obs. 2: Até a instalação completa das unidades, somente a entrada da Assis está liberada e os servidores poderão 

utilizar o estacionamento vertical.

Obs. 3: Em caso de necessidade de alteração das datas agendadas, as unidades envolvidas serão contatadas com 

antecedência pela Diretoria Administrativa.


